Piattaforma interna per sviluppatori su tre siti

Sintesi per le decisioni | CIO · CISO · CFO | 2026-11-05

Chiediamo di approvare una piattaforma IDP su tre siti che parte dall'osservabilità e applica le policy per costruzione, e di finanziare una prima fase delimitata (discovery, bootstrap minimo, pilota) prima di comprare storage, nodi del broker o la riserva DR. Oggi esistono solo controlli ping/HTTP e nessuna elaborazione dei log, i cluster sono costruiti a mano senza una baseline comune e GitLab è un'unica istanza in Central: i team non possono crearsi ambienti con costi, sicurezza e alert sotto controllo.

Cosa si costruisce, e in quale ordine

Mesi	Risultato
0–2	Inventario, decisioni, acquisti; toolchain minima per creare da codice i cluster di osservabilità
1–6	Grafana LGTM per sito; produzione esistente osservata in sola lettura; isolamento dei tenant in scrittura e in lettura; alert SLO verso i quattro team; archivio di audit immutabile duale; il monitor legacy resta fino alla parità, check per check
5–8	Self-service sicuro in South: Backstage, policy GitLab Ultimate, OpenTofu e Cluster API, Flux; admission control, immagini firmate, secret esterni
6–10	Fondamenta di recovery in South: identità, PKI, secret, DNS, vCenter e registry locali, riserva di capacità, GitLab HA e Geo; prova che South funziona con Central isolato
9–15	Migrazione dei cluster esistenti con le controparti DR: 50% della produzione entro il mese 12, 100% o eccezioni firmate dal CIO entro il mese 15; golden path promosso in produzione (mesi 11–13)
15–18	Drill di perdita di Central su tutto l'inventario, poi impegno su RPO e RTO; 30 cluster e 1.500 pod dentro gli SLO; passaggio ai team del cliente

Quanto costa: circa 4,2 M€ in 3 anni (da 2,6 M€ a 6,9 M€), cifre indicative e non quotazioni

	Basso	Base	Alto
Infrastruttura (~1.412 vCPU, ~206 TiB fisici, overlap di migrazione)	0,96 M€	1,71 M€	2,98 M€
Subscription e appliance	0,00 M€	0,21 M€	0,81 M€
Persone: esercizio del cliente e ingaggio Kiratech	1,65 M€	2,25 M€	3,07 M€
Totale del programma (calcolato prima degli arrotondamenti)	2,61 M€	4,16 M€	6,86 M€

La voce infrastrutturale più grande è la riserva DR in South (540 vCPU, circa 0,57 M€ nello scenario base), da dimensionare sulle richieste di produzione misurate. Passare dal DR 1:1 al pooled farebbe risparmiare solo 0,09 M€ circa, il tiered 0,04 M€. L'osservabilità da sola costa 0,96 M€ in OSS contro 1,21 M€ con supporto commerciale (subscription segnaposto): l'OSS resta preferibile a meno di una quotazione sotto 66 k€ l'anno. Sono esclusi il contratto GitLab esistente, la capacità di produzione attuale e la tariffa commerciale di Kiratech.

Rischi principali

Il recovery in 4 ore è un design condizionale: 175 minuti modellati (235 con l'attesa limitata), non misurati, che reggono solo con la riserva in South finanziata, i servizi abilitanti già attivi in South e ogni dataset in perimetro replicato. Sull'evidenza, la semantica di Object Lock va verificata sullo storage scelto, e poiché GitLab Geo è asincrono il DR si basa sulle release già copiate in South. Infine il carico di esercizio: circa 5,5 FTE nello scenario base (SRE 2,1, Platform Engineering 2,0, Data Engineering 0,8, Network Security 0,6).

Decisioni richieste

Al CIO: perimetro del recovery ed eccezioni per i cluster legacy, delega per dichiarare il disastro, disastri dichiarati fuori dallo SLO di disponibilità. Al CISO: modello di evidenza dell'audit, trust root delle firme, autorità sulle eccezioni, accettazione dell'isolamento in lettura, owner di identità, PKI e secret (A-17). Al CFO: finanziamento della prima fase delimitata, riserva in South dimensionata sulle richieste misurate, quotazioni reali prima di decidere sul supporto commerciale.

Go/no-go: nessuna coorte di produzione si sposta prima che l'autonomia di South sia provata e la sua controparte DR sia pronta; nessun impegno su RPO e RTO finché un drill di perdita di Central su tutto l'inventario non rispetta RPO ≤1 h e RTO ≤4 h.